

ИЗ ЗАДАЧ РАБОТЫ ПО ЗАЩИТЕ ГРАНИЦЫ

Р У Б Е Ж И

1. И. И. Инженер.

Оборудование.

Оборудование.

Оборудование.

Оборудование.

Оборудование.

К началу войны строительство оборонительных рубежей вдоль Государственной границы 1940 г. не было закончено, а на ряде направлений находилось еще только в зачаточном состоянии. Даже наиболее подготовленные рубежи КЕНСКОГО и ВИБОРГСКОГО укрепрайонов, прикрывавшие наиболее ответственные направления, ~~являлись~~ **БЫЛИ РАВНОСНЫ ОЧЕНЬ СЛАБО.** Как тот, так и другой УР, состояли из системы дерев-каменных и дерев-земляных сооружений /главным образом пулеметных/.

В некоторых районах /ЭНКО, КУТМАНХОЛЯ, ИТЭГИ, ЛОУНА, ХУСАЛЯ, ВАХТИМЕРИ, КЛЯ УРПАЛА/ были созданы опорные пункты из бетонированных сооружений - пулеметных и артиллерийских ДОТ. Опорные пункты железобетонных сооружений к началу военных действий закончены не были, использование их в силу этого было весьма ограничено.

Большинство сооружений не было обсажено землей, отсутствовала маскировка, во многих сооружениях не была готова система отсоса газов и подачи воды; в ряде сооружений не была установлена связь, не были отриты ходы сообщения. Работа по созданию противопехотных и противотанковых препятствий, а также по отрывке окопов для плавного заполнения не была полностью закончена. Многие работы планировались - закончить только к осени 1941 года.

Строительство СОРТАВАЛЬСКОГО укрепрайона началось лишь осенью 1940 г.. Было запроектировано создание трех опорных пунктов, перекрывающих основные пути, ведущие на

СОРТАВАЛА: ЯАККИМА /7967/, КАНГАСЯРВИ /7561/ и КУМУРИ /6858//. К I января 1941 г. было забетонировано ¹⁰ огневых точек /полукапитури, рассчитанные для установки пушки и пулемета/, но строительство их не было закончено. План работ на 1941 г. предусматривал окончание оборудования указанных опорных пунктов и создание еще одного опорного пункта в районе ВЕРТСИЛА /9880/. Было запланировано строительство 50 огневых точек, из которых около половины предназначались для ВЕРТСИНСКОГО опорного пункта. Работа по посадке точек для строительства была закончена лишь в конце февраля 41 года. К концу апреля 41 г. было заготовлено 800 м³ щебня, что полностью обеспечивало строительство опорного пункта в районе КУМУРИ и частично в ЯАККИМА. Для полного обеспечения ^{опорных пунктов} ^{и Вертсилы} ~~строительства~~ ЯАККИМА, КАНГАСЯРВИ и ВЕРТСИЛА в конце мая в ЯАККИМА были построены камнедробильные заводы, ~~в ЯАККИМА и в ВЕРТСИЛА~~. Однако вследствие того, что механизмы, обеспечивающие заготовку одного из основных материалов для строительства - щебня /камнедробилки, кампрессы/ были в неисправном состоянии, а также медленного разворота работ по заготовке строительных материалов, бетонные работы начались лишь в середине мая 1941 года:

В результате, к началу военных действий из намеченного плана в районе КУМУРИ было забетонировано 5 точек, в районе ЯАККИМА 3 точки, и не одна из них не была закончена, в ВЕРТСИЛА было только подготовлено для бетонирования 5 точек, бетонирование же, в результате начавшихся военных действий было сорвано.

Строительство огневых точек, начатое в 1940 г. и началу войны не было полностью закончено: сооружения оставались не-

засыпанными землей, незамаскированными, без ходов сообщения; возведение не было установлено и лишь на второй день войны, на строительство прибыло возведение, которое сразу же и было смонтировано в построенных огневых точках.

Таким образом, к началу войны строительство СОРТАВАЛЬСКОГО УР находилось лишь в зачаточном состоянии.

Только в самом начале войны, силами воинских частей, занявших оборону по границе, и местного населения было развернуто строительство ДЗОТ, отрезка противотанковых рвов, траншей и пр.. Так например: на участке 168 кв. прикрывавшей СОРТАВАЛЬСКОЕ направление, на фронте УР. КАКУНВАРА /9876/, РИСТАЛАХТИ, протяжением в 62 км., к началу боевых действий дивизии /7.7.41 г./ имелось 108 ДЗОТ" ов и 10 ДОТ/Из них 4 остались не оборудованы матчастью/.

Совершенно неудовлетворительно обстояло дело с инженерным оборудованием и крайнего правого фланга Северного фронта. К началу Отечественной войны на полуострове РЫБАЧИЙ было построено лишь 10 пулеметных огневых точек из бутобетона; на Мурманском сухопутном направлении, в районе ТИТОВКА, эти. 189,3 и 255,4, имелось лишь 13 пулеметных точек. И только на КАНДАЛАКСКОМ направлении в районе КУОЛАЮНИ, было построено 50 ДЗОТ" ов.

Вторых оборонительных рубежей / не говоря уже о тыльных/ ни на одном направлении не было создано, если не считать укреплений на Карельском перешейке вдоль старой государственной границы.

Таким образом, к началу войны по всей советско-финской границе, по существу ни один участок /даже Карпереток/ не был подготовлен в инженерном отношении к прочной обороне и не пред-